

DELIVERABLE ENGINE

RÉPONSE À VOTRE APPEL D'OFFRES

Appel d'offres

PROPOSÉ PAR

Nexora Conseil

05 août 2026

Référence : TEST-004

Réponse détaillée à votre appel d'offres

0. EN BREF

Cette proposition détaille notre approche pour accompagner Groupe Meridian dans sa transformation digitale et la refonte de son système d'information métier. Notre expertise en modernisation des processus, intégration de solutions SaaS et conduite du changement répond à votre objectif d'unifier les données, d'automatiser les workflows et d'optimiser la prise de décision. Notre méthodologie assure une transition fluide et une adoption durable des nouvelles pratiques par vos équipes.

Élément	Valeur
Projet	Transformation Digitale et Refonte SI Métier pour Groupe Meridian
Budget estimatif (RFP)	950 000 € HT – 1 600 000 € HT
Durée proposée	22 mois
Démarrage	16 juin 2026
Bénéfices clés	• Centralisation des données et automatisation des processus • Amélioration de la visibilité opérationnelle et de la prise de décision • Renforcement de la performance et de l'agilité organisationnelle

1. LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT

À l'attention de Sophie Renard, Directrice Générale et Thomas Vidal, Directeur des Systèmes d'Information,

Nous avons étudié votre appel d'offres concernant la transformation digitale et la refonte du système d'information métier de Groupe Meridian. Nous comprenons l'importance des défis liés à l'hétérogénéité des outils, à la fragmentation des données et à l'optimisation de la performance opérationnelle de vos 1 200 collaborateurs répartis sur un nombre de sites à confirmer en France.

Le contexte de Groupe Meridian, avec un chiffre d'affaires annuel de 340 M€ et plus de 4 000 commandes clients par mois, souligne la nécessité d'un système d'information unifié pour soutenir votre croissance et votre efficacité. Nexora Conseil, cabinet spécialisé en transformation digitale, dispose de l'expertise nécessaire pour relever ce défi. Notre proposition vous apporte une solution complète et pérenne, garantissant la continuité de votre activité et l'adoption par vos équipes.

Notre approche, qui combine expertise technique, méthodologie structurée et une forte orientation utilisateur, permettra à Groupe Meridian d'atteindre ses objectifs de modernisation et d'excellence

opérationnelle.

Nous restons à votre disposition pour échanger.

Cordialement,

[À PERSONNALISER : nom, titre, téléphone, email du signataire]

2. COMPRÉHENSION DE VOS ENJEUX

Contexte

Groupe Meridian, acteur majeur de la distribution de solutions industrielles et de services associés, compte 1 200 collaborateurs répartis sur un nombre de sites à confirmer en France. Son chiffre d'affaires annuel de 340 M€ et la gestion de plus de 4 000 commandes clients par mois témoignent de l'ampleur et de la complexité de ses opérations.

Actuellement, les directions métier utilisent des outils hétérogènes, des processus peu formalisés et des données dispersées dans des systèmes non interconnectés. Cette dispersion génère des inefficacités, des risques d'erreurs et un manque de visibilité transversale, compromettant la fiabilité des reportings et la capacité d'innovation. La Direction Générale souhaite donc une transformation digitale structurée pour moderniser ses processus, unifier son système d'information et préparer la croissance future du groupe basé à Paris.

Caractéristique	Détail
Client	Groupe Meridian
Secteur d'activité	Distribution de solutions industrielles et de services associés
Chiffre d'affaires annuel	340 M€
Effectif	1 200 collaborateurs
Nombre d'agences	à confirmer
Volume de chantiers	plus de 4 000 commandes clients par mois
Lieu du siège social	Paris

3 défis majeurs

Fragmentation du Système d'Information et des Données : La multiplicité des outils et systèmes non interconnectés disperse l'information, entravant une vision à 360 degrés des opérations et des clients. Cette situation compromet la cohérence des données et la production d'analyses fiables.

Incohérence et Manque d'Automatisation des Processus Métier : Des processus peu formalisés et de nombreuses saisies manuelles génèrent des pertes de temps, des erreurs récurrentes et une faible réactivité. L'automatisation est essentielle pour fluidifier les workflows et libérer du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée.

Difficultés de Pilotage et de Prise de Décision : Le manque de tableaux de bord en temps réel et la complexité d'agrégation des données fiables nuisent à une prise de décision rapide et éclairée. La direction a besoin d'outils de reporting unifiés pour suivre la performance et ajuster sa stratégie.

Impact chiffré de l'inaction

L'inaction face aux défis identifiés peut entraîner des coûts cachés significatifs et freiner le développement de Groupe Meridian.

Poste	Situation actuelle	Potentiel après solution
Temps de traitement des commandes	[À PERSONNALISER : temps actuel en jours/heures]	[À PERSONNALISER : réduction significative du temps]
Coût des erreurs de saisie	[À PERSONNALISER : estimation €/an]	[À PERSONNALISER : réduction quasi-totale]
Délai de production des reportings	[À PERSONNALISER : délai en jours/semaines]	[À PERSONNALISER : temps réel ou quasi-réel]
Efficacité opérationnelle	[À PERSONNALISER : indicateur de performance actuel]	[À PERSONNALISER : amélioration de X%]
Satisfaction Client	[À PERSONNALISER : score moyen]	[À PERSONNALISER : amélioration visible]

3. NOTRE PROPOSITION EN 3 AXES

Notre proposition repose sur trois axes majeurs, conçus pour répondre aux enjeux de Groupe Meridian et optimiser cette transformation digitale.

Axe	Mission	Solution	Bénéfice attendu
1. Unification du Système d'Information	Audit et cartographie des processus et du SI existant. Conception de l'architecture cible unifiée, sélection et déploiement de solutions adéquates.	Intégration d'une plateforme métier unifiée (compatible SAP), centralisation des données, interconnexion des applications.	Cohérence des données, vision 360°, réduction des silos d'information, socle technologique robuste.
2. Optimisation et Automatisation des Processus	Refonte des processus métier (As-Is vers To-Be). Automatisation des workflows clés pour optimiser l'efficacité opérationnelle.	Déploiement de solutions d'automatisation des tâches (RPA/BPM) et de gestion électronique des documents.	Réduction des délais de traitement, diminution des erreurs, augmentation de la productivité, libération du temps des équipes pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.
3. Pilotage de la Performance et Conduite du Changement	Déploiement de tableaux de bord en temps réel. Accompagnement des équipes pour une adoption complète des nouveaux usages et outils.	Développement de dashboards personnalisés, programme structuré de formation et de communication, support post-déploiement.	Prise de décision éclairée, réactivité stratégique accrue, engagement des collaborateurs, pérennisation des nouvelles pratiques.

4. APPROCHE ET PLANNING

Méthodologie en 6 phases

Notre approche s'appuie sur une méthodologie en 6 phases, conçue pour maîtriser les risques, garantir la continuité de l'activité et favoriser l'adhésion des utilisateurs. La durée totale du projet est de 22 mois.

Phase	Durée	Objectif principal	Livrable clé
1. Audit & Cadrage	3 mois	Analyser en profondeur l'existant et définir la vision cible.	Rapport d'audit SI & Processus, Cartographie As-Is, Architecture cible validée, Plan projet détaillé, KPIs validés.
2. Conception Générale & Détaillée	5 mois	Définir les spécifications fonctionnelles et techniques des solutions.	Cartographie To-Be des processus, Cahier des charges fonctionnel et technique, Spécifications d'intégration.
3. Sélection & Intégration Solutions	6 mois	Sélectionner et intégrer les plateformes et outils adaptés à l'architecture cible.	Évaluation des solutions, Proof of Concept (POC), Plan d'intégration détaillé, Environnements de test configurés.
4. Déploiement & Migration	4 mois	Déployer les solutions, migrer les données et réaliser les recettes.	Stratégie de migration de données, Plan de déploiement phasé, PV de Recette fonctionnelle et technique, Données migrées.
5. Conduite du Changement & Formation	3 mois	Accompagner les utilisateurs et garantir l'adoption des nouveaux outils et processus.	Plan de communication et d'accompagnement, Supports de formation, Guides utilisateurs, Ateliers de formation.
6. Stabilisation & Amélioration Continue	1 mois	Consolider les nouvelles pratiques et définir les pistes d'optimisation futures.	Support post-déploiement, Bilan d'adoption, Recommandations d'optimisation, Clôture de projet.

Planning global

Ce planning prévisionnel est établi avec un démarrage le 16 juin 2026 et une durée de 22 mois.

Jalon	Mois	Date cible
Démarrage projet	Juin 2026	16 juin 2026
Fin Phase 1 (Audit & Cadrage)	Septembre 2026	16 septembre 2026
Fin Phase 2 (Conception)	Février 2027	16 février 2027
Fin Phase 3 (Intégration)	Août 2027	16 août 2027
Fin Phase 4 (Déploiement & Migration)	Décembre 2027	16 décembre 2027
Fin Phase 5 (Conduite du Changement)	Mars 2028	16 mars 2028
Clôture projet	Avril 2028	16 avril 2028

Matrice des risques

La gestion proactive des risques est essentielle au succès du projet.

Risque	Impact	Probabilité	Plan de mitigation
Résistance au changement des utilisateurs	Faible adoption, perte de productivité	Moyenne	Programme de conduite du changement robuste, communication transparente, implication des Key Users dès le début.
Complexité de l'intégration avec l'ERP SAP existant	Retards de planning, dysfonctionnements	Moyenne	Expertise technique confirmée en intégration SAP, architecture des API documentée, tests d'intégration rigoureux et phasés.
Migration de données critiques (qualité et volume)	Perte de données, intégrité compromise	Élevée	Stratégie de migration détaillée, outils ETL performants, cycles de tests de migration, double validation, plan de rollback.
Dérapage budgétaire ou planning	Impact financier et stratégique	Moyenne	Suivi budgétaire et planning rigoureux, alertes précoces, gouvernance projet solide, gestion des changements formalisée.
Interruption de la continuité de l'activité	Pertes opérationnelles et financières	Élevée	Déploiement par phases, Proof of Concept (POC) des fonctionnalités critiques, tests de non-régression, plan de contingence pour chaque phase.

5. ÉQUIPE ET GOUVERNANCE

Équipe cœur

Notre équipe est composée d'experts en transformation digitale, intégration SI et conduite du changement, garantissant une approche pluridisciplinaire.

Rôle	ETP	Compétences attendues	À personnaliser
Directeur de Projet	1,0	Pilotage stratégique, conduite de grands programmes, certifications PMP/PRINCE2.	[À PERSONNALISER : nom, CV, certifications réelles]
Architecte SI / Intégration	1,0	Élaboration d'architectures SI complexes, expertise SAP, intégration de plateformes SaaS, sécurité SI.	[À PERSONNALISER : nom, CV, certifications réelles]
Consultant Processus Métier	1,0	Audit et optimisation des processus, modélisation To-Be, connaissance approfondie des workflows métiers (ventes, logistique, etc.).	[À PERSONNALISER : nom, CV, certifications réelles]
Responsable Conduite du Changement	1,0	Stratégies d'adoption, communication interne, formation, accompagnement des résistances.	[À PERSONNALISER : nom, CV, certifications réelles]
Expert Data / Migration	0,5	Stratégies de migration, ETL, garantie de la qualité des données, conformité réglementaire (RGPD).	[À PERSONNALISER : nom, CV, certifications réelles]
Développeur / Intégrateur	0,5	Développement d'APIs spécifiques, configuration de solutions, maintenance technique.	[À PERSONNALISER : nom, CV, certifications réelles]

Gouvernance

Une gouvernance claire et rigoureuse est essentielle à la réussite du projet :

* **Comité de Pilotage (COFIL) mensuel** : Revue des avancées, des risques, des décisions stratégiques et validation des jalons, comprenant la Direction Générale, la DSI de Groupe Meridian et le Directeur de Projet Nexora Conseil. * **Comité Projet bimensuel** : Suivi opérationnel détaillé, traitement des points bloquants, ajustement du planning et des ressources, avec les chefs de projet et responsables métiers. * **Reporting hebdomadaire** : Point d'avancement technique et fonctionnel, escalade des alertes, suivi des actions. * **Points d'étape de fin de phase** : Validation formelle des livrables de chaque phase avant d'engager la phase suivante. * **Gestion des changements** : Processus formalisé pour l'identification, l'évaluation et la validation de toute demande de modification ayant un impact sur le périmètre, le coût ou le délai du projet.

6. RÉFÉRENCES

Les 3 références ci-dessous présentent des contextes comparables au vôtre. Elles devront être complétées par vos missions réelles. Le tableau ci-dessous doit être personnalisé avec vos références clients pertinentes.

Référence	Contexte	Résultats clés	Durée
[À PERSONNALISER : Nom de l'entreprise cliente]	[À PERSONNALISER : acteur de la distribution, défis de SI hétérogène, volonté d'automatisation]	[À PERSONNALISER : réduction de 20% des délais de traitement, augmentation de 15% de la satisfaction interne, déploiement d'un ERP unifié]	[À PERSONNALISER : 18 mois]
[À PERSONNALISER : Nom de l'entreprise cliente]	[À PERSONNALISER : grand groupe industriel, besoin de centralisation des données clients et de reporting temps réel]	[À PERSONNALISER : mise en place de tableaux de bord décisionnels, amélioration de 25% de la visibilité des ventes, consolidation des données sur une plateforme unique]	[À PERSONNALISER : 24 mois]
[À PERSONNALISER : Nom de l'entreprise cliente]	[À PERSONNALISER : entreprise de services avec de multiples agences, nécessité de digitaliser les processus support et métiers]	[À PERSONNALISER : automatisation de 3 processus clés, réduction de 10% des coûts opérationnels, amélioration de 30% du temps de réponse client]	[À PERSONNALISER : 15 mois]

Garanties

Garantie de résultats Les indicateurs de performance (KPIs) mesurables sont définis et validés avec le client en phase de cadrage. Ils sont validés en fin de mission, en concertation avec le COPIL. [À PERSONNALISER : engagement financier spécifique si applicable]

Intégrité des données Protocole ETL rigoureux incluant des étapes de nettoyage et de transformation. Double vérification des données migrées avec rapports de conciliation. Sauvegardes quotidiennes et hebdomadaires avec une politique de rétention définie. Plan de rollback documenté avant toute opération critique, pour revenir à l'état antérieur en cas d'incident.

Réversibilité Préavis : 30 jours calendaires. Réversibilité complète sous 3 mois pour garantir la récupération de l'ensemble des données et la documentation des solutions déployées. Documentation exhaustive transmise (architecture, paramétrage, code). Une formation dédiée à la reprise et à l'administration des outils est incluse.

Support 5j/7 Lundi-vendredi, 9h-18h, hors jours fériés. Les canaux de communication sont : plateforme de ticketing dédiée, email, téléphone. [À PERSONNALISER : SLA temps de réponse et résolution selon criticité].

7. TARIFICATION

Nous proposons deux options tarifaires pour s'adapter à vos contraintes budgétaires et à vos préférences de flexibilité. Le budget estimatif du RFP est de 950 000 € HT – 1 600 000 € HT.

Option 1 : Forfait Global * Coût Total : [À PERSONNALISER : montant HT] * Modalités de Paiement : échelonnées selon les jalons clés du projet validés par le COPIL. À titre indicatif, 20% à la signature, 30% à la fin de phase de conception, 30% à la mise en production, 20% à la clôture du projet. * Inclus : gestion de projet complète, ressources dédiées, l'intégralité des livrables clés de la méthodologie. * Avantages : maîtrise budgétaire totale, visibilité complète des coûts du projet dès son démarrage, simplicité administrative.

Option 2 : Régie avec Plafonnement * TJM : [À PERSONNALISER : TJM HT] * Jours/Homme : [À PERSONNALISER : nombre de jours estimé] * Plafonnement : [À PERSONNALISER : montant HT maximum] * Modalités : facturation mensuelle établie sur les jours réels consommés, avec un suivi détaillé des temps passés. * Avantages : flexibilité pour ajuster les ressources et le périmètre en cours de projet, paiement à l'usage, adaptation aux évolutions imprévues.

8. CADRE JURIDIQUE

Contrat

Le contrat sera régi par le droit français. En cas de litige, les tribunaux compétents seront ceux de Paris.

Confidentialité

Un Accord de Non-Divulgence (NDA) mutuel sera établi lors de la contractualisation pour protéger toutes les informations échangées. La durée de cet engagement est fixée à 5 ans post-projet.

Propriété Intellectuelle

* **Livrables spécifiques** : La propriété intellectuelle des livrables développés spécifiquement pour Groupe Meridian sera cédée au client dès le règlement intégral des services correspondants. *

* **Méthodologies génériques** : Nos outils, méthodologies et composants génériques préexistants restent la propriété de Nexora Conseil ; une licence d'utilisation non exclusive et non transférable est octroyée à Groupe Meridian pour la durée du projet et l'exploitation des livrables. *

* **Développements sur mesure** : En cas de développements logiciels spécifiques, les droits de propriété intellectuelle seront cédés à Groupe Meridian, conformément aux dispositions légales.

Assurance

Nous sommes couverts par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle d'un montant de [À PERSONNALISER : montant de couverture], garantissant une protection adéquate contre les risques liés à nos prestations. Une assurance dommages projet pourra être incluse si cela est spécifié.

Conformité RGPD

* **Hébergement UE** : Toutes les données seront exclusivement traitées et hébergées au sein de l'Union Européenne, conformément aux exigences du RGPD. * **PIA systématique** : Des Analyses d'Impact sur la Vie Privée (PIA) seront systématiquement menées pour tout traitement de données à risque élevé pour les droits et libertés des personnes. * **DPO** : Notre Délégué à la Protection des Données (DPO) est [À PERSONNALISER : nom et contact]. Il sera votre interlocuteur privilégié pour les questions de conformité. * **Registre des traitements** : Un registre des activités de traitement des données sera tenu et régulièrement mis à jour. * **Portabilité garantie** : Les données seront organisées dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine pour assurer leur portabilité. * **Sous-traitance encadrée** : Toute sous-traitance impliquant le traitement de données personnelles sera encadrée par des clauses contractuelles strictement conformes au RGPD.

Sortie et Réversibilité

Un plan de réversibilité est inclus dans notre proposition. Le préavis de cessation de service est de 30 jours. La réversibilité complète, incluant la transmission de la documentation et l'assistance à la reprise par une tierce partie, sera effective sous 3 mois. Une formation dédiée au personnel de Groupe Meridian est incluse pour garantir une transition en douceur.

Force majeure

Les cas de force majeure seront gérés conformément aux dispositions du Code Civil français, entraînant la suspension des obligations des parties sans pénalité.

Gestion des changements

Un processus structuré permettra de gérer toute demande de changement :

Demande documentée : Les demandes sont formalisées par écrit.

Analyse d'impact : Évaluation des impacts sur le périmètre, le planning, les coûts et les ressources.

Devis chiffré : Proposition d'un devis ou d'un avenant contractuel.

Avenant signé : Exécution des modifications après validation et signature par les deux parties.

9. PROCHAINES ÉTAPES

Notre contact principal pour toute question concernant cette proposition est :

[À PERSONNALISER : nom, titre, téléphone, email]

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Nexora Conseil et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Étape	Date
Date limite de questions	25 avril 2026
Date limite de remise	15 mai 2026
Auditions	2 juin 2026
Notification	10 juin 2026
Démarrage du projet	16 juin 2026