
PROPOSITION D'INTERVENTION

Accompagnement Stratégique & Mémoire Méthodologique

Mission de conseil

Client de la mission : Horizon Solutions SARL

Cabinet d'intervention : EXEMPLE CABINET

Habilité à engager le candidat : Jean jules, Directeur de mission

Date de soumission : 15 octobre 2026

1. Lettre de Transmission

À l'attention de la Direction de Horizon Solutions SARL. Nous avons le plaisir de vous soumettre notre proposition d'accompagnement pour votre mission de conseil en organisation. Notre intervention, structurée sur une durée de 4 mois, s'articule autour de trois phases clés : un diagnostic approfondi de votre organisation, une co-construction de scénarios cibles et la formalisation d'une feuille de route opérationnelle. Jean jules, Associé au sein de notre cabinet, sera votre interlocuteur unique responsable de l'engagement de notre cabinet et garant de la mobilisation de notre équipe experte. Notre démarche repose sur une collaboration étroite avec vos équipes pour identifier les points de friction et proposer des axes d'amélioration concrets. Nous nous engageons à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la durabilité de votre organisation et la réussite de cette transformation. Nous restons à votre entière disposition pour échanger sur cette proposition.

Jean jules, Directeur de mission, sera votre interlocuteur unique et responsable de l'engagement de **EXEMPLE CABINET** tout au long de cette collaboration.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour échanger sur les modalités de cette proposition.

Pour le cabinet **EXEMPLE CABINET**,

Jean jules

Directeur de mission

✉ vous@exemplecabinet.com

2. Synthèse Exécutive

La présente proposition répond aux enjeux de transformation de Horizon Solutions SARL en apportant une vision objective sur son modèle opérationnel. Notre approche pragmatique se décline en trois étapes : 1) Un diagnostic fondé sur la réalité du terrain, 2) La conception de scénarios d'organisation arbitrés selon une matrice impact/effort, 3) Le déploiement d'une feuille de route sécurisée. En mobilisant des outils de modélisation reconnus (BPMN 2.0) et une démarche de conduite du changement structurée (ADKAR), nous visons une maîtrise accrue de vos risques opérationnels et une fluidification de vos processus transverses. Les bénéfices attendus résident dans une meilleure lisibilité des rôles, la réduction des points de friction identifiés et l'adhésion des équipes à une trajectoire d'évolution maîtrisée, garantissant ainsi la durabilité de votre modèle.

RÉSULTATS CONCRETS REMIS À HORIZON SOLUTIONS SARL AU TERME DE LA MISSION :

- Une vision objectivée et documentée de l'organisation actuelle (forces, faiblesses, opportunités)
- Une cartographie détaillée des processus critiques retenus au standard BPMN 2.0
- Une identification hiérarchisée des points de friction opérationnels et des causes racines
- Une matrice comparative de trois scénarios d'organisation (bénéfices, coûts, risques)
- Une feuille de route opérationnelle séquencée sur la période de transition (12-18 mois)
- Une matrice des responsabilités (RACI) et un tableau de bord d'indicateurs de pilotage (KPI)

3. Enjeux & Compréhension du Besoin

Contexte de la mission

Horizon Solutions SARL évolue dans un environnement exigeant nécessitant une agilité organisationnelle optimale. Le contexte actuel souligne le besoin de stabiliser les structures internes après une phase de croissance ou d'évolution de marché. L'enjeu est de passer d'un modèle empirique à une organisation structurée, capable de soutenir les ambitions stratégiques tout en préservant l'efficacité opérationnelle. Le recours à un regard extérieur vise à objectiver les fonctionnements actuels, souvent marqués par des silos ou des processus hérités, afin de redéfinir un cadre de travail cohérent. Cette mission intervient à un moment charnière où la clarification des responsabilités et l'optimisation des flux deviennent des leviers indispensables pour maintenir la compétitivité de l'entreprise sur son secteur d'activité.

Défis & Enjeux clés

- Enjeu 1 : Alignement stratégique et clarification des rôles
- Enjeu 2 : Optimisation des processus métiers critiques et réduction des points de friction
- Enjeu 3 : Conduite du changement et adhésion durable des équipes

Périmètre d'intervention

Le périmètre d'intervention est priorisé sur 3 à 5 processus critiques identifiés lors de la phase de cadrage. Toute extension à d'autres domaines fonctionnels pourra faire l'objet d'une clause d'extension optionnelle après arbitrage en Comité de Pilotage.

4. Alignement aux Objectifs de la Mission

Objectif clé de la consultation	Démonstration de notre valeur d'intervention
Objectif 1 : réaliser un diagnostic approfondi de la situation actuelle	Pour appréhender l'organisation de Horizon Solutions SARL, nous déployons une revue structurée des documents et des entretiens semi-directifs. Cette démarche permet de confronter le cadre formel à la réalité opérationnelle. En utilisant des grilles de maturité éprouvées, nous identifions les forces et les vulnérabilités structurelles. Le client bénéficie ainsi d'une vision claire et objective de son point de départ, condition indispensable pour bâtir une trajectoire d'amélioration pertinente et sans biais d'interprétation.
Objectif 2 : identifier les besoins et les principaux points de friction	L'identification des points de friction repose sur l'analyse des flux via la méthodologie BPMN 2.0. En cartographiant les processus actuels (AS-IS), nous mettons en évidence les ruptures de charge et les doublons fonctionnels. Cette approche outillée, complétée par des ateliers collaboratifs, permet de faire émerger les besoins réels des équipes. Le bénéfice pour Horizon Solutions SARL est une hiérarchisation factuelle des dysfonctionnements à traiter en priorité pour regagner en fluidité opérationnelle.
Objectif 3 : formuler des recommandations opérationnelles réalistes	Nos recommandations s'appuient sur une matrice Impact/Effort/Risque pour garantir leur applicabilité. Plutôt que des solutions théoriques, nous proposons des scénarios gradués tenant compte des capacités d'investissement de Horizon Solutions SARL. L'usage de cette méthode d'arbitrage assure que les recommandations sont proportionnées aux enjeux. Le client dispose ainsi d'un catalogue de solutions concrètes, dont la faisabilité technique et humaine a été pré-évaluée, minimisant ainsi les risques de rejet ou d'échec de mise en œuvre.
Objectif 4 : proposer un plan d'action détaillé et séquencé	Le plan d'action est structuré selon les principes du modèle ADKAR pour sécuriser l'appropriation par les équipes. Nous segmentons la feuille de route en chantiers prioritaires avec des jalons de validation précis. Cette méthode de planification permet de passer de la stratégie à l'exécution de manière ordonnée. Le bénéfice est une visibilité totale sur les étapes de transformation, permettant à la Direction de piloter le changement avec des indicateurs de suivi de l'avancement robustes.

5. Démarche d'Intervention

5.1 Déploiement méthodologique détaillé

Phase 1

Cadrage, analyse et diagnostic organisationnel

Mois 1

DÉMARCHE OPÉRATIONNELLE

Cette phase de lancement débute par une réunion de cadrage pour valider les objectifs et les indicateurs. Nous procédons à une revue structurée des documents disponibles (organigrammes, fiches de postes). La phase d'écoute comprend 6 entretiens individuels (durée 45 à 60 min) avec les cadres clés et 2 ateliers collaboratifs (durée 2 à 3h) pour identifier les écarts entre théorie et pratique. Cette étape inclut également un travail invisible de préparation, d'analyse des flux et de rédaction de la synthèse des points de friction.

OUTILS D'INTERVENTION

- Grille de maturité organisationnelle
- Entretiens semi-directifs
- Ateliers collaboratifs

LIVRABLES & VALIDATIONS

- Rapport de diagnostic organisationnel (format Word/PDF, env. 30 pages). 2 cycles de relecture inclus. Délai de validation : 10 jours ouvrés suivant la remise.

Phase 2

Analyse des processus et co-construction des scénarios cibles

Mois 2 à 3

DÉMARCHE OPÉRATIONNELLE

Phase pivot de modélisation (TO-BE) via 4 ateliers de co-conception de 3h. Nous présentons obligatoirement une matrice comparative de 3 scénarios pour éclairer l'arbitrage : 1) Scénario de continuité optimisée (amélioration des flux existants, investissement faible, risque faible, gain modéré) ; 2) Scénario de réorganisation fonctionnelle (redistribution des rôles et simplification, investissement maîtrisé, risque modéré, gain significatif) ; 3) Scénario de transformation structurelle (refonte globale, investissement important, risque élevé, gain stratégique majeur).

OUTILS D'INTERVENTION

- BPMN 2.0 (Cartographie AS-IS / TO-BE)
- Matrice comparative des 3 scénarios

LIVRABLES & VALIDATIONS

- Dossier de recommandations et scénarios cibles (format PowerPoint/PDF, env. 40 slides). 2 cycles de relecture inclus. Délai de validation : 10 jours ouvrés suivant la remise.

DÉMARCHE OPÉRATIONNELLE

Traduction opérationnelle du scénario retenu. Nous définissons les jalons, les ressources nécessaires et les indicateurs de suivi (KPI). Un atelier final de 3h est dédié à la structuration de la démarche d'accompagnement au changement via le modèle ADKAR. Cette phase intègre la planification détaillée des chantiers prioritaires et la préparation des supports de transfert pour assurer la durabilité de l'organisation après notre départ.

OUTILS D'INTERVENTION

- Modèle ADKAR
- Matrice Impact/Effort/Risque

LIVRABLES & VALIDATIONS

- Feuille de route opérationnelle et plan d'action (format Excel/PDF) + Support de synthèse final (format PPT/PDF). 2 cycles de relecture inclus. Délai de validation : 10 jours ouvrés suivant la remise.

5.2 Équipe projet dédiée

L'équipe est placée sous la responsabilité directe de Jean Jules, garant de la qualité des livrables et du respect des délais.

Consultant / Rôle	Valeur ajoutée et contribution
Jean Jules <i>Directeur de mission</i>	Supervision stratégique, pilotage de la relation client et arbitrage des scénarios complexes (20 ans d'expérience).
Marie Jules <i>Consultant senior AMO</i>	Expertise en analyse d'organisation et coordination des phases de diagnostic (9 ans d'expérience).
Claire Jules <i>Consultant fonctionnel</i>	Spécialiste de la modélisation des processus BPMN 2.0 et de l'animation des ateliers métiers (12 ans d'expérience).
Nathalie Jules <i>Expert conduite du changement</i>	Ingénierie pédagogique et application du modèle ADKAR pour sécuriser l'adoption des cibles (11 ans d'expérience).

5.3 Engagements RSE et impact

Limitation des déplacements physiques par l'usage prioritaire de la visioconférence pour les réunions de suivi, remise des livrables exclusivement au format numérique et transfert de compétences méthodologiques inclus pour assurer l'autonomie du client.

6. Planning Prévisionnel

Le planning est cadencé sur 16 semaines (4 mois) avec un démarrage immédiat dès notification.

Activité / Chantier / Jalons	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4
Phase 1 : Cadrage, analyse et diagnostic organisationnel				
└ Travaux : Kick-off, cadrage et exploration via Grille de maturité organisationnelle				
└ Travaux : Ateliers collaboratifs et diagnostic via Entretiens semi-directifs				
└ Remise : Rapport de diagnostic organisationnel				
└ Jalon : J1 — Validation du diagnostic (Acompte 30% : 36 300,00 €)				
Phase 2 : Analyse des processus et co-construction des scénarios cibles				
└ Travaux : Kick-off, cadrage et exploration via BPMN 2.0 (Cartographie AS-IS / TO-BE)				
└ Travaux : Ateliers collaboratifs et diagnostic via Matrice comparative des 3 scénarios				
└ Remise : Dossier de recommandations et scénarios cibles				
└ Jalon : J2 — Arbitrage des scénarios [DÉCLENCHEUR FACTURATION 40% : 48 400,00 €]				
Phase 3 : Formalisation de la feuille de route opérationnelle et plan de déploiement				
└ Travaux : Kick-off, cadrage et exploration via Modèle ADKAR				
└ Travaux : Ateliers collaboratifs et diagnostic via Matrice Impact/Effort/Risque				
└ Remise : Feuille de route opérationnelle et plan d'action				
└ Jalon : J3 — Validation de la feuille de route (Solde 30% : 36 300,00 €)				

7. Gouvernance et Pilotage

Instance de pilotage	Fréquence	Participants clés	Rôle & Livrables
Comité de Pilotage (COPIL)	Mensuelle (aux jalons clés)	Direction de Horizon Solutions SARL, Jean jules	Arbitrages stratégiques et validation des livrables
Comité Projet (COPROJ)	Bimensuelle (tous les 15 jours)	Référent projet interne, Consultants du cabinet	Suivi opérationnel, planification des ateliers et gestion des alertes

Reporting : Flash report bimensuel (format 1 page PDF) synthétisant l'avancement, les points d'attention et le suivi des jalons.

8. Analyse des Risques de la Mission

Risque identifié	Criticité	Dispositif de prévention & Traitement
Rejet des nouveaux processus ou de la cible organisationnelle par les équipes opérationnelles	P/I: Élevée	Intégration précoce des collaborateurs dans les ateliers de co-conception et application du modèle ADKAR pour gérer les résistances au changement.
Retard ou absence d'arbitrage de la Direction sur les scénarios d'organisation proposés	P/I: Moyenne	Anticipation des dates de COPIL dès le lancement et fourniture d'une matrice d'aide à la décision factuelle (Impact/Effort/Risque).
Indisponibilité du sponsor ou des décideurs clés lors des jalons de validation obligatoires	P/I: Élevée	Sanctuarisation des créneaux décisionnels 3 semaines à l'avance et désignation d'un suppléant avec pouvoir de validation.
Dérive du périmètre d'analyse au-delà des processus critiques validés lors du cadrage	P/I: Moyenne	Tenue d'un registre des 'hors-périmètre' et formalisation d'un avenant pour toute demande d'extension significative de la mission.
Accès tardif ou transmission incomplète des données documentaires nécessaires au diagnostic	P/I: Moyenne	Transmission d'une liste exhaustive de documents dès la semaine 1 et recours systématique aux entretiens pour combler les manques documentaires.

9. Qualité, Confidentialité & RGPD

9.1 Dispositif d'assurance qualité

Dispositif d'assurance qualité fondé sur une revue croisée systématique de chaque livrable par un pair avant soumission au client. Le Directeur de mission valide l'alignement de chaque production avec les objectifs de la lettre de mission.

9.2 Protection des données et confidentialité

Les données confiées sont traitées exclusivement pour l'exécution de la mission dans des environnements de travail sécurisés. Elles sont restituées ou supprimées au plus tard 12 mois après la fin de la mission. Contact relatif à la protection des données : vous@exemplecabinet.com.

10. Proposition Financière

Notre budget d'intervention global et forfaitaire est établi comme suit :

Profil d'intervention	TJM HT	Charge	Montant HT
Jean jules (Directeur de mission)	2 400,00 €	8,00 j	19 200,00 €
Marie jules (Consultant senior AMO)	2 200,00 €	19,00 j	41 800,00 €
Claire jules (Consultant fonctionnel)	1 800,00 €	20,00 j	36 000,00 €
Nathalie jules (Expert conduite du changement)	1 600,00 €	15,00 j	24 000,00 €
TOTAL FORFAITAIRE GLOBAL HT	—	62,00 j	121 000,00 € HT
TVA (20%)			24 200,00 €
TOTAL HONORAIRES TTC			145 200,00 € TTC

Nature du prix : Le montant de **121 000,00 € HT** constitue une **rémunération forfaitaire globale, ferme et définitive** pour l'intégralité du périmètre décrit en Section 5. La décomposition en jours et taux journaliers moyens (TJM) est fournie à titre purement indicatif et analytique. Elle n'emporte aucune obligation de reddition de comptes sur le temps effectivement consacré par le Cabinet, la facturation étant exclusivement adossée à l'échéancier des livrables validés.

Validité de l'offre : 120 jours calendaires à compter de la date d'émission de la présente proposition.

Modalités de paiement : 30% à la commande (36 300,00 € HT), 40% à la validation du livrable de phase 2 (48 400,00 € HT), 30% à la livraison du livrable final (36 300,00 € HT). Factures payables par virement bancaire à 30 jours date de facture.

11. Engagement du Cabinet

Je soussigné **Jean jules**, agissant en qualité de **Directeur de mission** pour le cabinet **EXEMPLE CABINET**, certifie l'exactitude des informations fournies. Le montant forfaitaire de la mission s'élève à **121 000,00 € HT, soit 145 200,00 € TTC**. Les prestations prennent effet à la date de signature de la proposition ou à réception du bon de commande.

Fait à notre siège social, le 15 octobre 2026

Jean jules

Directeur de mission

12. Annexes et Documents joints

N°	Document	Statut
1	Plaquette institutionnelle du cabinet EXEMPLE CABINET	Joint
2	Curriculum Vitae détaillés des consultants de l'équipe dédiée	Joint
3	Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle en cours de validité	Joint
4	Extrait Kbis de moins de 3 mois (ou équivalent)	Joint
5	Attestations de régularité fiscale et sociale (URSSAF, DGFIP)	Joint
6	Relevé d'Identité Bancaire (RIB) du cabinet	Joint
7	Lettres de référence clients (sur demande)	Joint

13. Conditions Générales de Prestation

13.1 Périmètre, forfait et évolution

Les prestations sont réalisées au forfait. Le montant contractuel couvre l'ensemble des charges nécessaires à la réalisation des livrables décrits en Section 5, indépendamment du volume d'heures ou de jours effectivement engagés par le Cabinet. Toute prestation excédant le périmètre validé fera l'objet d'un avenant écrit préalable chiffré sur la base de la grille tarifaire unitaire de la Section 10.

13.2 Propriété intellectuelle

Les livrables finaux validés et intégralement payés deviennent la propriété exclusive du Client. Le Cabinet conserve les droits sur ses méthodologies, outils et savoir-faire préexistants.

13.3 Confidentialité

Le Cabinet s'engage à une stricte confidentialité sur l'ensemble des données transmises par le Client. Cette obligation survit 5 ans après la fin de la mission.

13.4 Obligation de moyens

Le Cabinet est tenu à une obligation de moyens et non de résultat. Les recommandations sont établies à partir des informations communiquées par le Client et ne sauraient constituer une garantie de performance économique, opérationnelle ou financière.

13.5 Responsabilité et limitation

Le cabinet **EXEMPLE CABINET** est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle en cours de validité garantissant les conséquences de sa responsabilité contractuelle.

La responsabilité globale et cumulée du Cabinet au titre de la présente mission, quelle qu'en soit la cause ou le fondement juridique, est expressément limitée et plafonnée au montant total des honoraires hors taxes effectivement perçus au titre du contrat, soit **121 000,00 € HT**.

Sont expressément exclus de toute demande d'indemnisation les dommages indirects ou imprévisibles subis par le Client, incluant notamment les pertes d'exploitation, de bénéfices, de chiffre d'affaires, de données, de clientèle ou de chance. Conformément aux dispositions légales d'ordre public, la présente clause ne s'applique pas en cas de faute lourde, dolosive ou de dommage corporel.

13.6 Frais et déplacements

Les honoraires incluent les travaux à distance et les ateliers prévus. Les frais de déplacement, hébergement et restauration pour les interventions sur site ne sont pas inclus et feront l'objet d'une facturation au réel sur justificatifs, après accord préalable du Client.

13.7 Résiliation

Chaque partie peut résilier avec un préavis de 30 jours par lettre recommandée AR. Les prestations réalisées jusqu'à la date effective de résiliation sont facturées au prorata de l'avancement constaté, sur la base des travaux effectivement réalisés et des livrables remis.

13.8 Acceptation des livrables

Chaque livrable est soumis à validation sous 10 jours ouvrés suivant sa remise. Passé ce délai, il est réputé accepté. Un cycle de relecture correspond à une consolidation des observations du Client dans un délai convenu. Deux cycles sont inclus par livrable.

13.9 Révision des prix

Prix fermes pour la durée initiale. En cas de prolongation, révision possible sur la base de l'indice SYNTEC.

14. Traitement des Données & Force Majeure

14.1 Données du Client

Les données transmises sont de nature confidentielle. Elles sont conservées sur des environnements sécurisés et supprimées ou restituées au plus tard 12 mois après clôture.

14.2 Force Majeure

Aucune partie ne sera tenue responsable de l'inexécution résultant d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil français. La partie affectée notifiera l'autre sous 5 jours ouvrés. Au-delà de 60 jours, résiliation de plein droit possible, les prestations réalisées étant facturées au prorata.

15. Annexe Financière

Ventilation par phase

Phase	Charge	Montant HT
Phase 1 — Cadrage, analyse et diagnostic organisationnel	16,00 j	30 250,00 €
Phase 2 — Analyse des processus et co-construction des scénarios cibles	31,00 j	60 500,00 €
Phase 3 — Formalisation de la feuille de route opérationnelle et plan de déploiement	15,00 j	30 250,00 €
TOTAL	62,00 j	121 000,00 € HT

Échéancier de facturation

Échéance	%	Montant HT
À la commande	30%	36 300,00 €
Validation Phase 2	40%	48 400,00 €
Livraison finale	30%	36 300,00 €
TOTAL HT	100%	121 000,00 €
TVA (20%)		24 200,00 €
TOTAL TTC		145 200,00 €